

Директор школы



УТВЕРЖДАЮ

Р.К. Комиссаров

приказ № 59 от 13.03.2023 г.

П Л А Н

первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей в 2023 году на базе МБОУ «Замишевская средняя общеобразовательная школа имени Героя Социалистического Труда В.В.Шемахова»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Назначение руководителя Центра	Комиссаров Р.К.	Приказ директора	Январь 2023
1.2.	Издание приказа о создании Центра	Комиссаров Р.К.	Приказ директора школы	Февраль 2023
1.3.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Комиссаров Р.К.	План первоочередных мероприятий	Февраль 2023
1.4.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Комиссаров Р.К.	Медиаплан информационного сопровождения	Февраль 2023
1.5.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Комиссаров Р.К.	Положение о деятельности Центра	Февраль 2023
1.6.	Создание рабочей группы по разработке нормативного сопровождения создания и функционирования Центра	Комиссаров Р.К.	Приказ директора	Февраль 2023
1.7.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Савостьянов А.П.	Проект зонирования	Февраль 2023
1.8.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Комиссаров Р.К.	Проект зонирования	Март 2023
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений	Комиссаров Р.К. Савостьянов А.П.	Проектно-сметная документация	01.03.2023

	в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»			
2.2.	Проведение ремонтных работ в кабинетах Центра в соответствии с дизайн-проектами, утвержденными приказом департамента образования и науки	Комиссаров Р.К. Савостьянов А.П.	Отчеты	май – июль 2023
2.3.	Получение, установка, наладка оборудования; расстановка мебели в помещениях Центра в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Комиссаров Р.К. Савостьянов А.П.	Государственные (региональные) контракты на поставку оборудования	Апрель-август 2023
2.4.	Приемка помещений Центра	Комиссаров Р.К. Савостьянов А.П.	Акт	01.08.2023
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Прохождение курсов повышения квалификации сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Физика», «Биология», «Химия».	Маковенко Д.В.	свидетельства о повышении квалификации	Март-май 2023
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Маковенко Д.В.	Рабочие программы педагогов	к 31.08.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра	Комиссаров Р.К.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 31.08.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Комиссаров Р.К.	Утвержденные должностные инструкции	к 31.08.2023
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Комиссаров Р.К.	Новости, статьи,	март 2023

			репортажи	
4.2.	Изготовление вывески на фасаде школы, табличек у входа в помещение, логотипов на стенах Центра	Савостьянов А.П.	Изготовление табличек и логотипов установленного образца	апрель – май 2023
4.3.	Создание специального раздела на сайте школы	Маковенко Д.В.	Страница на сайте школы	март 2023
4.4.	Рекламная кампания	Школьный прессцентр	Новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра в единый день открытия	Комиссаров Р.К.	Торжественное мероприятие	сентябрь 2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Комиссаров Р.К. Маковенко Д.В.	Расписание Расстановка кадров планирование	сентябрь 2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	Маковенко Д.В. Новикова О.Г.	План работы Центра	август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Комиссаров Р.К. Маковенко Д.В.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Комиссаров Р.К.	отчет	ежемесячно